

DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Mgr. Karol Stefankovics
Sídlo:	Ulica M.R.Štefánika 1001/53, Dunajská Streda
IČO:	50756796
DIČ:	1083855938
Zápis:	Okr. Úrad Dunajská Streda, č. živ.registra 210-34647
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	SK59 0900 0000 0051 2664 6336
Zastúpený:	Mgr. Karol Stefankovics

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Baloň
Sídlo:	Baloň č. 22, 930 08 Baloň
IČO:	00305278
DIČ:	2021002060
Zastúpený:	Matus Frigyes – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Čl. 1
Predmet dodatku

Dňa 20. 02.2020 uzavreli zhotoviteľ a objednávateľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola „**Dodávka a montáž automatického závlahového systému futbalového ihriska v obci Baloň**“ (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), Vzhľadom na to, že sa počas uplynulej doby od uzavretia zmluvy a realizácie prác došlo k výraznému zvýšeniu cien materiálu a energií, zhotoviteľ je schopný dohodnúť cenu vo výške 17 390,00 Eur garantovať najneskôr do 30. 09. 2022. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. 9, bod 9.4. zmluvy o dielo uzavretej dňa 20.02. 2020 a to v tom zmysle, že zmluva nadobudne

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo na webovom sídle obce Baloň. (§47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Baloňi dňa 24. 03. 2022

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

.....

.....