
ID Etapa Činnosť Od Do T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44

0.1 Príprava Zmluvná príprava 1 1 ■

1.1 Búracie práce Zariadenie staveniska 1 2 ■ ■

1.2 Búracie práce Prieskum a vytýčenie 1 2 ■ ■

0.2 Príprava Výrobná príprava 1 4 ■ ■ ■ ■

0.3 Príprava Obstaranie kritických dodávok 1 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.3 Búracie práce Odpojenie a ochrana 2 4 ■ ■ ■

0.4 Príprava Dielenská a koordinačná dokumentácia 2 6 ■ ■ ■ ■ ■

1.4 Búracie práce Búranie interiéru 2 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.1 HSV Zemné práce 2 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■

0.5 Príprava Vzorkovanie a schvaľovanie materiálov 2 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.6 Búracie práce Odpady a presuny 2 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.5 Búracie práce Búranie strechy 3 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.8 Búracie práce Dočasné zakrytie strechy 3 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.7 Búracie práce Lešenie a ochranné konštrukcie 3 24 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.2 ZTI Vonkajšia kanalizácia 4 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.3 HSV Základy a železobetón 5 11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.4 HSV Murované a montované konštrukcie 6 13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.1 Strecha Krov a drevené konštrukcie 6 13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.9 Koordinácia TZB Koordinácia trás a závesov 6 14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.5 HSV Jadrové vŕtanie a prestupy 6 15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4.2 HSV Oceľové konštrukcie 7 15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.1 ZTI Vnútorná kanalizácia 7 17 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.7 Elektro Hrubá elektroinštalácia 7 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.2 Strecha Strešné izolácie 8 16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.2 ZTI Vnútorný vodovod 8 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.3 Vykurovanie Zdroj a rozvody 8 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4.5 Obálka Skúšobná plocha ETICS a výťažné skúšky 10 12 ■ ■ ■

4.1 Obálka Okná a vonkajšie dvere 10 17 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.6 Vzduchotechnika VZT rozvody a zariadenia 10 27 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.3 Strecha Krytina a klampiarske prvky 11 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.5 Chladenie Chladiace rozvody a jednotky 11 26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.4 Strecha Strešné okná a výlezy 12 18 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.8 Elektro Prípojka NN 12 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4.3 Obálka Fasádne zateplenie 12 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4.6 Obálka Kontrola tesnosti výplní otvorov 16 18 ■ ■ ■

5.4 Vykurovanie Podlahové vykurovanie 16 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.2 Interiér Suchá výstavba 17 27 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.5 Strecha Kontrola vodotesnosti strechy 18 20 ■ ■ ■

4.4 Obálka Vonkajšie povrchy 18 24 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.1 Interiér Vnútorné omietky 18 26 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.10 MaR Kabeláž a prvky merania a regulácie 18 33 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.3 Interiér Potery a podklady 22 30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.6 Požiarna ochrana Požiarne upchávky a utesnenia 22 36 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.7 Interiér Riadené vysúšanie konštrukcií 24 33 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.6 Elektro Bleskozvod 25 37 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.4 Interiér Obklady 26 33 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.5 Interiér Dlažby 29 35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7.1 Interiér Interiérové dvere a steny 29 37 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.7 FVE Fotovoltika 29 38 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.8 Interiér Meranie zvyškovej vlhkosti 30 32 ■ ■ ■

7.2 Interiér Zábradlia a kovové prvky 30 37 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7.3 Interiér Maľby a nátery 30 38 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.5 Elektro Kompletizácia elektro 30 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.6 Interiér Laminátové a drevené podlahy 31 36 ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.3 Chladenie Kompletizácia chladenia 31 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.4 Vzduchotechnika Kompletizácia VZT 31 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.1 ZTI Kompletizácia ZTI 32 38 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.2 Vykurovanie Kompletizácia ÚK 32 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9.9 Doklady Dokumentácia skutočného vyhotovenia 32 42 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7.4 Požiarna ochrana Požiarne dvere a označenia 34 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.9 MaR Integrácia a spoločné funkčné skúšky 35 42 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9.8 Doklady Prevádzkové a údržbové manuály 35 42 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9.11 Dokončenie Etapové a finálne čistenie 36 43 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9.1 Dokončenie Čistiace a dokončovacie práce 37 41 ■ ■ ■ ■ ■

9.3 Odovzdanie Revízie a doklady 37 42 ■ ■ ■ ■ ■ ■

8.8 Elektro Skúška núdzového osvetlenia 38 41 ■ ■ ■ ■

9.10 Požiarna ochrana Kompletizácia dokladov požiarnej bezpečnosti38 42 ■ ■ ■ ■ ■

9.2 Odovzdanie Komplexné skúšky 38 42 ■ ■ ■ ■ ■

9.4 Odovzdanie Zaškolenie obsluhy 41 42 ■ ■

9.7 Rezerva Časová a koordinačná rezerva 41 43 ■ ■ ■

9.5 Odovzdanie Predpreberacia kontrola 42 43 ■ ■

9.6 Odovzdanie Odovzdanie diela 44 44 ■
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